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LAVORAZIONI GIORNI
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Allestimento cantiere

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni e pulizia fosso

Posa panchina e bacheca in legno

40

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni, sostituzione di palizzata esistente

Smobilizzo del cantiere

30

Fornitura e posa di canaline in legno poste trasversalmente alla sede stradale posizionate circa ogni 50-60 m per lo scolo delle acque meteoriche

INTERVENTO TRATTO D-E: scavo di sbancamento con terra riutilizzata in cantiere; scavo a sezione ristretta per cunetta; realizzazione sottofondo di stabilizzato; sostituzione di 
traversante sotto strada per smaltimento acque

INTERVENTO TRATTO E-F: stesa e cilindratura di stabilizzato in corrispondenza di alcuni tratti. Compreso fornitura e posa di panchine e bacheche in legno

Smobilizzo del cantiere

Ricalibratura sede stradale mediante fornitura e posa di stabilizzato lungo tutto il tratto

STRADA 3: 

Realizzazione di selciatone in pietra in corrispondenza del tratto iniziale verso Pontenizza per lo smaltimento delle acque derivanti dalla collina a monte che provocano il 
dilavamento e il cedimento della sede stradale. Compreso fornitura e posa di panchine e bacheche in legno.

Ripristino di alcuni tratti di strada ceduti mediante scavo di sbancamento profondità 40 cm circa e rinterro con stabilizzato

Sostituzione di traversante in corrispondenza del fosso esistente

Realizzazione di pozzetto di raccolta acqua meteoriche a valle del selciatone e realizzazione di canalizzazione in corrugato diametro 200 mm per smaltimento delle acque nella 
cunetta esistente lungo la sede stradale in asfalto

INTERVENTO TRATTO A-B:  stesa e cilindratura di 10 cm di stabilizzato; pulizia cunetta su un lato; terra cunetta in discarica; spurgo di tombinatura

INTERVENTO TRATTO B-C: sbancamento terreno; stesa e cilindratura di stabilizzato; pulizia cunetta su un lato; terra cunetta in discarica; spurgo di tombinatura

INTERVENTO TRATTO C-D: scavo di sbancamento con terra riutilizzata in cantiere; scavo a sezione ristretta per ripristino di cunetta; realizzazione di geotessuto per fondo 
cassonetto nuova pavimentazione; realizzazione di stabilizzato, realizzazione di selciatone in pietrame con intasamento di malta e cemento; realizzazione di palizzata semplice in 
legno a dx e sx per contenimento terreno scarpata, posa panchina e bacheca in legno, compreso decespugliamento e taglio piante.


