

Graziella Redaelli

CN = Redaelli Graziella
O = Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT

OGGETTO: COSTRUZIONE EDIFICIO IN VIA MAUCERI DESTINATO PREVALENTEMENTE A STRUTTURA RESIDENZIALE PUBBLICA. INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE A RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI RAPPRESENTATI DA ARCH. GIUSEPPE PASOLINI – CIG ZA3109A425.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 139 del 23.02.2009 con la quale il Responsabile del Servizio ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di professionisti rappresentato dall'Arch. Giuseppe Pasolini di Varese l'incarico per la direzione lavori relativa alla costruzione di edificio in Via Mauceri destinato prevalentemente a struttura residenziale pubblica per l'importo di €. 95.540,00 IVA compresa nonché la propria determinazione ad integrazione n. 551/2009;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze ed esigenze in ordine tecnico per cui il direttore dei lavori Arch. Giuseppe Pasolini ed il gruppo di progettazione, ai sensi dell'art.132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 hanno redatto una perizia di variante suppletiva;

RICHIAMATA la determinazione n. 335 del 08.06.2011 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera relativa alla costruzione in oggetto;

CONSIDERATO che sono attualmente in corso presso il Tribunale di Varese i procedimenti n. rg 4440/10 e n. rg 3600/12 di accertamento tecnico preventivo in merito alle riserve iscritte dall'Impresa appaltatrice e in merito a eventuali crediti a favore della medesima da determinarsi a cura del CTU nominato presso il Tribunale di Varese promossi dall'Impresa Seli Manutenzioni Generali srl;

TENUTO conto che la perizia suppletiva in questione è stata firmata con riserva dall'Impresa Seli Manutenzioni Generali srl, che oltre tutto non ha sottoscritto il relativo contratto d'appalto;

IN CONSEGUENZA di quanto sopra si sono resi necessarie verifiche tecniche e contabili in merito al contenuto e alla congruità della perizia in questione;

ATTESO che il CTU, nominato dal Tribunale di Varese, ha completato le sopra citate verifiche;

VISTO il disciplinare d'incarico presentato dall'Arch. Giuseppe Pasolini di Varese in qualità di Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti relativo all'attività di redazione perizia suppletiva e di variante comportante la spesa di €. 18.419,25 oltre IVA all'uopo predisposto;

RICHIAMATO il D.Lgs. in data 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. nonché il D.Lgs. n. 207/2010;

DATO atto che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 21.06.2014 con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali al Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO atto che con deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2014, resa immediatamente eseguibile, è stata effettuata l'assegnazione definitiva del PEG ai Responsabili delle Aree;

Richiamato il T.U. Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Approvare il disciplinare d'incarico presentato dall'Arch. Giuseppe Pasolini con studio in P.zza de Salvo 5, Varese in qualità di Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti relativo all'attività di redazione perizia suppletiva e

- di variante per la costruzione di edificio in Via Mauceri destinato prevalentemente a struttura residenziale pubblica per l'importo di €. 18.419,25 oltre contributo e IVA ;
2. impegnare la spesa di €. 23.370,35 imputando la stessa al tit. 2 funz. 09 serv. 02 inter. 01 peg 7600/99 ad oggetto "Costruzione edificio Via Mauceri da adibire prevalentemente ad edilizia residenziale pubblica – contributo regionale e mutuo" rr.pp. 2008 del Bilancio di Previsione 2014;
 3. procedere alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, con apposito atto sottoscritto dal Responsabile dell'area scrivente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Ivano Santini

Firmato digitalmente da

Ivano Santini

CN = Santini Ivano
O = Comune di Venegono
Inferiore
C = IT

UFFICIO RAGIONERIA:

Ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Tit.	Fun	Ser.	Intervento e peg	Importo
2	09	02	01 – 7600/99 Costruzione edificio Via Mauceri da adibire prevalentemente ad edilizia residenziale pubblica – contributo regionale e mutuo rr.pp. 2008	€. 23.370,35

Venegono Inf,

Il Responsabile dell'Area