
Oggetto: COSTRUZIONE EDIFICIO  IN VIA MAUCERI  DESTINATO 

PREVALENTEMENTE A STRUTTURA RESIDENZIALE PUBBLICA.   OPERE DI 
COMPLETAMENTO – IMPIANTO ELETTRICO. APPROVAZIONE  VARIANTE 

IN CORSO D’OPERA DITTA ELETTTROTECNICA CARRARO. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

RICHIAMATO il contratto n. 1703 di repertorio del 17.02.2014,  con il quale si 
affidava alla Ditta Elettrotecnica Carraro di Carraro Roberto   l'esecuzione delle opere 
di completamento impianto elettrico per   la costruzione di edificio in Via Mauceri 

destinato prevalentemente a struttura residenziale pubblica  per  €. 44.664,18 oltre 
IVA; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione  dei lavori si  sono riscontrate alcune 
criticità impreviste e imprevedibili che rendono necessarie maggiori opere ai sensi 
dell’art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

VERIFICATO che le opere previste nella variante non alterano la sostanza del 
progetto; 

ATTESA quindi la necessità di redigere  idonea variante in corso d’opera rispetto 
al progetto esecutivo approvato per l’esecuzione degli interventi dipendenti da cause 

impreviste e imprevedibili per l’importo di €. 8.486,19 oltre IVA; 
VISTI gli atti documentali, depositati in atti comunali,  della  variante in corso 

d’opera, costituita da relazione tecnica e quadro di raffronto dei lavori,  atto di 

sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi,   computo metrico estimativo,   
redatti dal Geom. Ivano Santini, Direttore dei Lavori; 

RITENUTO di confermare le scelte attuate approvando la  variante in corso 
d’opera così come proposto dalla D.L. che comporta un aumento  di spesa dei lavori, 
al netto del ribasso d’asta del 3%, di €. 8.486,19 oltre IVA; 

DATO atto che la copertura dell’aumento di spesa previsto avverrà attraverso le 
somme a disposizione dell’opera;  

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 E S.M.I.; 
PRECISATO che all’opera in oggetto è stato attribuito il CUP B69E08000000005 - 

CIG 5305178361; 

DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 40 del 31/12/2013 con il quale si attribuiscono 
funzioni dirigenziali al Responsabile dell’Area Tecnica; 

DATO atto che con deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2014, resa 

immediatamente eseguibile,  è stata effettuata l’assegnazione definitiva del PEG ai 
Responsabili delle Aree; 

ACCERTATO che il  pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica ai sensi della legge n. 109/2009 e s.m.i.; 

Richiamato il   T.U. Enti Locali -  D.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i. ; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Approvare ai sensi dell’art. 132, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 la  variante in 

corso d’opera  relativa alla costruzione di edificio in Via Mauceri destinato 
prevalentemente a struttura residenziale pubblica – opere di completamento 

impianto elettrico sottoscritta  dalla Ditta Elettrotecnica Carraro, Via XXV Aprile 6, 
Castiglione Olona, P.IVA 01672270129, redatta dal  Geom. Ivano Santini,  
comportante maggiori lavori per un importo di €. 8.486,19 al netto del ribasso 

d’asta del 3% oltre IVA, nonchè  i sotto indicati elaborati depositati agli atti; 



 

 Relazione tecnica illustrativa e quadro di raffronto; 
 Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi; 

 Computo metrico estimativo; 
 
2. Dare atto che l’importo originario complessivo di progetto, a seguito dei lavori di 

variante, resta comunque invariato; 
3. Impegnare la spesa complessiva di €. 9.334,81 imputando la stessa al tit. 2 funz. 

09 serv. 02 inter. 01 peg  7600/00  ad oggetto “Costruzione edificio di Via Mauceri 
da adibire prevalentemente ad edilizia residenziale pubblica – contributo regionale 
e mutuo” rr.pp. 2008 del Bilancio di Previsione 2014; 

4. procedere  alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto,  con 
apposito atto sottoscritto dal Responsabile dell’Area scrivente.  

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

            Geom. Ivano Santini 
 

 
 

 
 
 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA: 
 
Ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
 

 

Tit. Fun Ser. Intervento e peg Importo 

2 09 02 01 – 7600/99 Costruzione edificio di Via Mauceri 
da adibire prevalentemente ad edilizia residenziale 

pubblica – contributo regionale e mutuo rr.pp. 08 

€. 9.334,81 
 

 

 
Venegono Inf,    

 

Il Responsabile dell’Area 
     Graziella Redaelli 
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