
Oggetto: COSTRUZIONE EDIFICIO  IN VIA MAUCERI  DESTINATO 

PREVALENTEMENTE A STRUTTURA RESIDENZIALE PUBBLICA.   OPERE DI 
COMPLETAMENTO – IMPIANTO MECCANICO. APPROVAZIONE  VARIANTE IN 

CORSO D’OPERA DITTA PAVIN SELVINO & FIGLI. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 
RICHIAMATO il contratto n. 1702 di repertorio del 19.12.2013, registrato a 

Varese il 19.12.2013  al n. 8256 con il quale si affidava alla Ditta Pavin Selvino & Figli 
snc   l'esecuzione delle opere di completamento impianto meccanico per   la 

costruzione di edificio in Via Mauceri destinato prevalentemente a struttura 
residenziale pubblica  per  €. 51.501,97 oltre IVA; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione  dei lavori si  sono riscontrate alcune 

criticità impreviste e imprevedibili che rendono necessarie maggiori opere ai sensi 
dell’art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

VERIFICATO che le opere previste nella variante non alterano la sostanza del 
progetto; 

ATTESA quindi la necessità di redigere  idonea variante in corso d’opera rispetto 

al progetto esecutivo approvato per l’esecuzione degli interventi dipendenti da cause 
impreviste e imprevedibili per l’importo di €. 9.703,56 oltre IVA; 

VISTI gli atti documentali, depositati agli atti,  della  variante in corso d’opera, 
costituita da relazione tecnica e quadro di raffronto dei lavori,  atto di sottomissione e 
verbale concordamento nuovi prezzi,   computo metrico estimativo,   redatti dal 

Geom. Ivano Santini, Direttore dei Lavori; 
RITENUTO di confermare le scelte attuate approvando la  variante in corso 

d’opera così come proposto dalla D.L. che comporta un aumento  di spesa dei lavori 
netto del ribasso d’asta  del 6% di €. 9.703,56 oltre IVA; 

DATO atto che la copertura dell’aumento di spesa previsto avverrà attraverso le 

somme a disposizione dell’opera;  
RICHIAMATI il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 E S.M.I.; 

PRECISATO che all’opera in oggetto è stato attribuito il (CUP B69E08000000005 - 
CIG 5305195169); 

DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 40 del 31/12/2013 con il quale si attribuiscono 

funzioni dirigenziali al Responsabile dell’Area Tecnica; 
DATO atto che con deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2014, resa 

immediatamente eseguibile,  è stata effettuata l’assegnazione definitiva del PEG ai 
Responsabili delle Aree; 

ACCERTATO che il  pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa 

del presente provvedimento, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica ai sensi della legge n. 109/2009 e s.m.i.; 

Richiamato il   T.U. Enti Locali -  D.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i. ; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Approvare ai sensi dell’art. 132, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 la  variante in 

corso d’opera  relativa alla costruzione di edificio in Via Mauceri destinato 
prevalentemente a struttura residenziale pubblica – opere di completamento 
impianto meccanico sottoscritta  dalla Ditta Pavin Selvino & Figli snc, Via Dolomiti 

9, Castiglione Olona, P.IVA 02548360128, redatta dal  Geom. Ivano Santini,  
comportante maggiori lavori per un importo di €. 9.703,56 al netto del ribasso 

d’asta del 6% oltre IVA nonchè  i sotto indicati elaborati depositati agli atti; 



 

 Relazione tecnica illustrativa e quadro di raffronto; 
 Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi; 

 Computo metrico estimativo; 
 
2. Dare atto che l’importo originario complessivo di progetto, a seguito dei lavori di 

variante, resta comunque invariato; 
3. Impegnare la spesa complessiva di €. 11.355.22 imputando la stessa al tit. 2 funz. 

09 serv. 02 inter. 01 peg  7600/99  ad oggetto “Costruzione edificio di Via Mauceri 
da adibire prevalentemente ad edilizia residenziale pubblica – contributo regionale 
e mutuo” rr.pp. 2008 del Bilancio di Previsione 2014; 

4. procedere  alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto,  con 
apposito atto sottoscritto dal Responsabile dell’Area scrivente.  

 
 

Il Responsabile dell’Area 

            Geom. Ivano Santini 
 

 
 

 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA: 
Ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura 
finanziaria. 
 

Tit. Fun Ser. Intervento e peg Importo 

2 09 02 01 – 7600/99 Costruzione edificio di Via Mauceri 
da adibire prevalentemente ad edilizia residenziale 
pubblica – contributo regionale e mutuo rr.pp. 08 

€. 11.355,22 
 

 
 

Venegono Inf,    
 

Il Responsabile dell’Area 
     Graziella Redaelli 
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